

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРИКАСПИЙСКАЯ КОММУНА

ПРИКАСПИ КОММУНАСЫ

Орган Гурьевского обкома, горкома КП(б)И и областного Совета депутатов
трудящихся

ВТОРНИК

10

ИЮНЯ

1947 г

№ 113 (4274)

Год издания XV

ЦЕНА 20 коп.

Как мы достигаем высокой скорости в бурении

Развертывая межбригадное и индивидуальное соревнование за выполнение принятых обязательств: пробурить и сдать в эксплуатацию до 5 декабря текущего года 20 глубоких скважин, мы взяли курс на достижение высокой цикловой скорости бурения. К этому были направлены усилия наших инженерно-технических работников, буровиков, слесарей-монтажников и вышкостроителей.

Выступив инициатором скоростной проходки буровой мастер, депутат Верховного Совета Казахской ССР тов. Искарриев пробурил со своей бригадой скважину № 99 со скоростью проходки 1.041 метр на станко-месяц и через четыре дня после сдачи ее в эксплуатацию приступил к бурению новой скважины № 102, которую бурит также высокими скоростями. Его последователи—мастера т.т. Мергалиев, закончивший весь цикл бурения по скважине № 100 на 11 дней раньше установленного срока, и Карамендиев, досрочно пробуривший скважину № 91.

Сокращение цикла буровых работ достигнуто следующими путями. Взаимодействие буровиков, вышкостроителей и слесарей-монтажников первое условие. В то время, когда вышкостроители производят демонтаж вышки, слесари производят профилактический ремонт бурового станка и другого оборудования. Когда же начинается строительство вышки, слесари одновременно монтируют буровое оборудование, прокладывают водопровод. Буровики вместе с подготовительной бригадой за это время подбирают нужные инструменты, заготавливают трубы, цемент и другие материалы. Так мы организуем подготовку к бурению.

В соревновании за высокую цикловую скорость бурения заметно повысилась творческая инициатива работников. Наши вышкостроители непрерывно совершенствуют свой труд. Раньше подъем и установка вышек производились при помощи домкрата, на что затрачивалось не менее двух суток. Теперь по способу, примененному прорабом т. Ташеновым, подъем и установка вышек производится с помощью трактора за 2-3 часа.

Обычно перетаскивание вышек у нас производилось только по ровным местам, обходились всякие склоны и бугры. В целях сокращения пути и времени перетаскивания прораб т. Ташенов стал устанавливать вышек производились при поддержке трактора под любые склоны. Например, по новому способу в два раза быстрее установленной нормы произведено перетаскивание вышки с точки № 99 на точку № 102 под уклон 45 градусов.

После окончания строительно-монтажных работ буровая принимается по акту, где указывается качество монтажа и состояние техники безопасности.

Второе условие, обеспечивающее нам высокую цикловую скорость—это строгое соблюдение буровыми бригадами установленного технологического режима бурения, где предусматривается максимальная подача глинистого раствора, число оборотов ротора и нагрузка долота на забой согласно проходным породам. Путем хорошего наблюдения обеспечивается уход и соответствующее качество глинистого раствора.

Раньше при проходке меловых отложений в альб-сеноманских песках у нас часто происходила затяжка инструмента, что влекло за собой большие простои и в нередких случаях аварии. Мы нашли выход для предотвращения затяжек инструмента. Теперь этот интервал в 210—230 метров разбуриваем долотьями большого диаметра.

Чтобы не задерживать скважину к сдаче в эксплуатацию, за 5 дней до окончания буровых работ начинаем вести подготовку к цементировке и другим работам.

Успех производства решают люди, овладевшие мастерством своего дела. С начала года мы обучили из числа своих рабочих профессиям бурильщиков 2 человека, верховых—6 человек и вновь приняли 10 чел., которые хорошо проинструктированы и ознакомлены с приемами работ на буровых.

Но это только наши первые шаги к достижению высокой цикловой скорости бурения. Наряду с развертыванием эксплуатационного бурения, нам необходимо решить еще более ответственную задачу—дознавать северное крыло Кошкарского месторождения, где предстоит пробурить 3 скважины с общей проходкой тысячи метров. Закрепляя достигнутые успехи, коллектив наших буровиков мобилизует все свои силы на то, чтобы с честью выполнить принятые обязательства в соревновании за достойную встречу 30-го годовщины Великого Октября.

Б. КАРАМУРЗИЕВ,

начальник цеха бурения
промысла Кошкар.